

УТВЕРЖДАЮ
 Директор МАУ ДО «ДЮСШ №2»
 г. Стерлитамак РБ
 А. Н. Живаев
 Введен в действие приказом
 № 108 от 2026 г.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ (ДОРОЖНАЯ КАРТА)
реализации целевой модели наставничества (ЦМН)
в Муниципальном автономном учреждении дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа №2»
городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан
на 2026-2027 учебный год

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Результат. Вид документа
1	2	3	4	5
1	Нормативное правовое регулирование реализации (целевой модели) наставничества в МАУ ДО «ДЮСШ №2» г. Стерлитамак РБ			
1.1.	Утверждение состава проектной группы по внедрению целевой модели наставничества в 2026-2027 уч.г.	до 25.09.2026	Живаев А. Н., директор	Приказ МАУ ДО «ДЮСШ №2» г. Стерлитамак РБ
1.2.	Назначение ответственного лица (куратора) за реализацию целевой модели наставничества в МАУ ДО «ДЮСШ №2» г. Стерлитамак РБ куратор внедрения ЦМН)	до 25.09.2026	Егорова Л. Н., заместитель директора	Приказ МАУ ДО «ДЮСШ №2» г. Стерлитамак РБ
1.3.	Разработка, согласование и утверждение дорожной карты реализации целевой модели наставничества в МАУ ДО «ДЮСШ №2» г. Стерлитамак РБ	до 25.09.2026	Егорова Л. Н., заместитель директора	Дорожная карта, приказ МАУ ДО «ДЮСШ №2» г. Стерлитамак РБ
1.4.	Разработка «Положения о системе наставничества педагогических работников в МАУ ДО «ДЮСШ №2» г. Стерлитамак РБ	до 25.09.2026	Егорова Л. Н., заместитель директора	Приказ МАУ ДО «ДЮСШ №2» г. Стерлитамак РБ
2	Организационная, методическая, экспертно-консультационная, информационная и просветительская поддержка участников внедрения целевой модели наставничества			
2.1	Информирование участников образовательных отношений о реализации целевой модели наставничества	до 16.11.2026	Юдинцев А. В.	Информация на сайте МАУ ДО «ДЮСШ №2» г. Стерлитамак РБ

2.2	Популяризация ЦМН через СМИ, информационные ресурсы сети Интернет, сообщества в социальных сетях, официальных ресурсах организаций - участников ЦМН – (Официальный сайт школы, в группе VK)	март-май 2027 г.	Юдинцев А. В.	Наполнение информационных ресурсов актуальной информацией https://dushor2.jimdofree.com/новости/ - https://vk.com/club65704159
3. Внедрение Целевой модели наставничества в МАУ ДО «ДЮСШ №2» г. Стерлитамак РБ в 2026-2027 уч. г.				
3.1	Работа по созданию условий для работы по программе наставничества	ноябрь 2026 г. - май 2027 г.	Живаев А. Н.- директор; Егорова Л. Н., заместитель директора	Нормативное обеспечение. Распорядительная документация. Программно-методическое обеспечение. Материально-техническое обеспечение
3.2	Формирование базы наставляемых в 2026-2027 учебном году	до ноября 2026 г.	Живаев А. Н.- директор; Егорова Л. Н., заместитель директора	База наставляемых с перечнем запросов, необходимая для подбора кандидатов в наставники
3.3	Формирование базы наставников для реализации ЦМН в 2026 – 2027 учебном году (отбор из числа потенциальных наставников в соответствии с сформированным на текущий учебный год перечнем запросов)	до ноября 2026 г.	Живаев А. Н.- директор; Егорова Л. Н., заместитель директора	База наставников для участия в программах наставничества в 2026 - 2027 учебном году, подходящая для конкретных программ и запросов наставляемых
3.4	Обучение наставников	по отдельному плану	Живаев А. Н.- директор; Егорова Л. Н., заместитель директора	
3.5	Формирование наставнических пар	до ноября 2026 г.	Живаев А. Н.- директор; Егорова Л. Н., заместитель директора	Сформированные наставнические пары, готовые продолжить работу в рамках программ
3.6	Организация работы наставнических пар: - встреча-знакомство; - пробная встреча; - встреча-планирование; - совместная работа наставника и наставляемого (комплекс последовательных встреч с обязательным заполнением обратной связи); - итоговая встреча.	в соответствии со сроками реализации программ наставничества	Живаев А. Н.- директор; Егорова Л. Н., заместитель директора	Реализация программ наставничества
3.7	Завершение наставничества - подведение итогов работы в формате личной и групповой рефлексии; - проведение открытого публичного мероприятия	Май, 2027 г.	Живаев А. Н.- директор; Егорова Л. Н., заместитель директора	Фиксация результатов и организация комфортного выхода наставника и наставляемого из программы с

	наставничества			перспективой продолжения цикла
4. Содействие распространению и внедрению лучших наставнических практик, различных форм и ролевых моделей для педагогов и молодых специалистов				
4.1	Участие в тематических мероприятиях (фестивалях, форумах, конференциях наставников), нацеленных на популяризацию роли наставника в 2026-2027 уч.г.	в течение всего периода реализации ЦМН	Живаев А. Н.- директор; Егорова Л. Н., заместитель директора	Утвержден комплекс тематических мероприятий
4.2	Создание специальных рубрик в социальных сетях, на официальном сайте школы	до 30.11.2025	Михайлова Е. Ю.- секретарь учебной части	Сформирована система поддержки наставничества через сеть Интернет
5. Мониторинг и оценка результатов внедрения целевой модели наставничества				
5.1	Осуществление персонифицированного учета молодых специалистов и педагогов, участвующих в программах наставничества	сентябрь 2026 г, декабрь 2026 г., май 2027 г.	Колоколов К.С.- инструктор-методист	Сформированы данные для проведения оценки вовлеченности обучающихся в различные формы наставничества
5.2	Сбор результатов мониторинга реализации программ наставничества в спортивной школе	апрель – май, 2027 г.		Получены и обобщены на школьном уровне данные о внедрении ЦМН
6. Мониторинг процесса реализации программ				
6.1	Оценка качества реализации программ наставничества	Май, 2027 г.	Живаев А. Н.- директор; Егорова Л. Н., заместитель директора	Оформлены и обобщены материалы
6.2	Оценка мотивационно - личностного, компетентностного, профессионального роста участников целевой модели наставничества	Май, 2027 г.	Живаев А. Н.- директор; Егорова Л. Н., заместитель директора	Оформлены и обобщены материалы
7. Координация и управление реализацией внедрения целевой модели наставничества				
7.1	Контроль реализации мероприятий по внедрению целевой модели наставничества:			
7.1.1	на уровне спортивной школы: - контроль процедуры внедрения целевой модели наставничества; - контроль проведения программ наставничества.	с октября по декабрь, 2026 г.	Живаев А.Н., директор	
7.2	Координирование внедрения целевой модели наставничества:			
7.2.1	На уровне спортивной школы	В течение всего периода внедрения ЦМН	Живаев А.Н., директор	Обеспечение условий реализации ЦМН

Прошито и пронумеровано

3 (лики)

листов

Директор ИАУ ДО «ДЮСШ №2»

А.Н. Живаев

